Приложение № 1 к приказу от 05.02.2025 № 28-од
План-график проведения мероприятий («Дорожная карта») по организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ Школе №50 городского округа Самара в 2025 году
	1.  Нормативно - правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

	1.1.
	Подготовка проектов приказов, стендов по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в МБОУ Школа №50 городского округа Самара в 2024-2025 учебном году:
· о назначении ответственных за подготовку и проведение;
· о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасности информации о персональных данных участников ГИА;
· об организации и проведении итогового собеседования в
9 классах (далее – ИС-9) и итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И) в 11 классах;
· о предоставлении документов от ОО для проведения ГИА-9 и ГИА-11 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), инвалидов, обучающихся на дому, в образовательных организациях в том числе санаторно-курортных, в которых проводится необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, которые нуждаются в организации особых условий при проведении экзамена;

	в течение года
	Ларина И.Ю.
Зам директора УВР


	
	· о назначении кандидатур общественных наблюдателей (далее - ОН) за процедурой ГИА-9 и ГИА-11;
· о создании комиссии по уничтожению документированной информации ГИА-9 и ГИА-11;
· о формировании пакета документов и направлении кандидатов в члены предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 на обучающие семинары;
· о назначении ответственных за работу с апелляциями выпускников;
· о назначении ответственных за передачу результатов ГИА-9 и ГИА-11;
· о проведении обучающих семинаров для членов ГЭК, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), руководителей ОО – ППЭ, работников ППЭ всех категорий, ОН;
· об утверждении состава организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов и их распределении по ППЭ в дни экзаменов;
· о направлении руководителей ППЭ, членов ГЭК в ППЭ на экзамены;
· о доставке экзаменационных материалов ГИА-9;
· об утверждении списков обучающихся в РИС ГИА-9;
· о подготовке ППЭ ГИА-9;
· о назначении ответственных за обеспечение допуска в ППЭ с использованием металлоискателя;
· о назначении ответственных лиц за обеспечение допуска в ППЭ ГИА-9;
· о порядке и формах предоставления отчёта по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11;
· о (поощрении) результативности мероприятий по организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11.
	
	


	2.  Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

	2.1.
	Приобретение необходимой техники и расходных материалов для функционирования ППЭ.
	в течение года
	Директор 
Гл бухгалтер

	2.2.
	Закупка
дополнительного
оборудования
и
программного обеспечения для оснащения ППЭ.
	в течение года
	Директор 

Гл бухгалтер
Контрактный управляющий

	2.3.
	Подготовка сводной информации по ОО об оплате работы лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА в 2025 году.
	июль-октябрь 2025
	Директор 

Гл бухгалтер 



	3. Организационно-методические мероприятия, направленные на повышение качества образования

	3.1.
	Реализация мероприятий по работе с обучающимися недопущенными к ГИА.

· организация подготовки и проведения ГИА в резервные и сентябрьские сроки;
· мониторинг продолжения обучения данной категории обучающихся.
	февраль, май, июль 2025
	Директор

Зам директора

Кл рук


	3.2.
	Анализ качества оценивания результатов обучения
выпускников ГИА-9, вошедших в «зоны риска» ГИА-9 2025
	август-сентябрь 2025
	Зам директора

Руководители МО, Кл рук

	3.3.
	Реализация мероприятий по обеспечению соответствия годовых отметок обучающихся 9-х классов результатам основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в 2025 году на уровне не менее 65%:

· проведение совещаний с руководителями МО «Опыт работы ОО по обеспечению соответствия годовых отметок обучающихся 9-х классов результатам ОГЭ/ГВЭ в 2024-2025 учебном году»;

мониторинг обеспечения соответствия годовых отметок обучающихся 9-х классов результатам ОГЭ, ГВЭ;
	в течение года
июль 2025

октябрь 2025
	Зам директора УВР

Руководители МО, Кл рук


	
	
	
	

	3.4.
	Реализация мероприятий по обеспечению соответствия предметов по выбору на ОГЭ профилю обучения в 10-11 классах, предметной направленности на уровне СПО:
проведение совещаний с руководителями МО и заместителями директора «Мероприятия по обеспечению соответствия предметов по выбору на ОГЭ профилю обучения в 10-11 классах, предметной направленности на уровне СПО в ОО»;
· мониторинг обеспечения соответствия предметов по выбору на ОГЭ профилю обучения в 10-11 классах, предметной направленности в СПО
	декабрь 2024
в течение года
февраль 2025, август -
сентябрь 2025
	Директор 
Зам директора

Руководители МО

	3.5.
	Реализация мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся, претендующих на получение медалей «За особые успехи в учении» I и II степеней (далее - претенденты на медаль):
Формирование списков претендентов на получение аттестата с отличием и медалей «За особые успехи в учении» I и II степеней.
· Контроль объективности выдвижения обучающегося в претенденты на медаль. (предоставление отчета из АСУ РСО «Сводная ведомость успеваемости выпускников» заверенной руководителем ОО).


	январь – май
	Директор 

Зам директора

Кл рук


	3.5.1.
	Методическое сопровождение подготовки претендентов на медаль к ГИА-11:
· предоставление КИМ для проведения школьного мониторинга уровня подготовки к ГИА-11 (русский язык, математика (базовый уровень, профильный уровень), обществознание, физика).
· анализ результатов школьного мониторинга уровня подготовки к ГИА-11 (русский язык, математика (базовый уровень, профильный уровень), обществознание, физика).
· организация проблемно-ориентированных практических семинаров для педагогов в рамках подготовки к ГИА-11 на
основе анализа результатов оценочных процедур в разрезе КЭС.
	январь – март 2025
	ЦРО
Зам директора УВР

	3.6.
	Обеспечение
качественного
проведения
внутришкольного контроля за результатами оценивания знаний учащихся
	в течение года
	Зам директора УВР

	3.7
	Проведение методического аудита учителей, имеющих профессиональные дефициты по содержанию и методике преподавания учебных предметов, выходящих на итоговую аттестацию в форме и по материалам ОГЭ и единого государственного экзамена.
	до 01.02.2025
	Директор школы
Зам директора УВР

	3.8.
	Обеспечение своевременного выставления в электронный журнал текущих/ итоговых отметок обучающимся 9 и 11 классов. Ограничить в АСУ РСО возможность редактирования отметок после проведения педагогических советов ОО по допуску к ГИА.
	до 20 мая 2025
	Директор школы

Зам директора УВР
Руководители МО


	
	4.  Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

	4.1.
	Проведение мероприятий, совещаний по вопросам организации и проведения ГИА для ответственных лиц за организацию и проведение ГИА в ОО, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ, работников ППЭ всех категорий, общественных наблюдателей.
	май 2025
	Зам директора УВР, ответственный за ГИА

	4.2.
	Проведение федеральных и региональных тренировочных мероприятий по технологиям проведения ГИА. Отработка работниками ППЭ технологий проведения ГИА.
	в соответствии с графиком
Рособрнадзора/ ФЦТ/министерства
образования Самарской области
(далее – министерство)
	Директор

Зам директора по УВР

Ответственный за ГИА



	4.3.
	Организация и контроль за дистанционным обучением лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2025 году:
· работников ППЭ ГИА-11 на федеральном портале Федерального центра тестирования (далее – ФЦТ)
«Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА»;
· ОН ситуационного информационного цента на портале smotriege.ru;
·  экспертов предметных комиссий по программе ДПО ФГБНУ ФИПИ (далее – ФИПИ) «Подготовка экспертов для работы в ПК»;
· экспертов на курсах повышения квалификации по ИОЧ по программам ГБУ ДПО СО «Региональный центр мониторинга в образовании» (далее – РЦМО)
	по графику ФЦТ по графику ФИПИ по графику РЦМО
	Директор

Зам директора по УВР

Ответственный за ГИА




	4.4.
	Организация и проведение обучения: членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, ОН, ответственных за работу с апелляциями, ответственных за передачу результатов, руководителей ОО-ППЭ, помощников руководителей ППЭ ГИА-9, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов- собеседников, экспертов.
	март– май 2025
август 2025
	Директор

Зам директора по УВР

Ответственный за ГИА



	5.  Организационное и технологическое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

	5.1.
	Сбор
и
анализ
информации
о
предварительном
выборе предметов участниками ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году.
	октябрь 2024
	Зам директора УВР

	5.2.
	Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в различных формах из числа:
· выпускников текущего учебного года;
· лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов;
· обучающихся и выпускников профессиональных ОО;
· выпускников прошлых лет;
· обучающихся,
получающих
общее
образование
в иностранных ОО;
· лиц, не прошедших ГИА-9 и ГИА-11 в прошлые годы.
	по графику РЦМО
	Зам директора УВР

	5.3.
	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных в РИС ГИА.
	ноябрь 2024 -
сентябрь 2025
	Зам директора УВР
Зам директора НМР

	5.4.
	Организация работы:
· по обеспечению сохранения выбора предметов ОГЭ
«физика» и «информатика» обучающимися 9-х классов на уровне не ниже предыдущего года;

по обеспечению эффективного использования учебно- лабораторного оборудования на уроках.
	в течение года
	Зам директора УВР, руководители МО


	5.5.
	Формирование списков претендентов на получение аттестата с отличием и медалей «За особые успехи в учении» I и II степеней.
	январь – май 2025
	Зам директора УВР

	5.6.
	Проведение мониторинга имеющегося и необходимого ресурсного, технического, технологического и программного обеспечения ППЭ ГИА:
· проверка
наличия
и
работоспособности металлодетекторов;
· оснащение средствами подавления сигналов мобильной связи;
· анализ наличия резервных схем электроснабжения;
· оснащение необходимым техническим оборудованием (рабочими станциями) в соответствии с техническими требованиями (анализ обеспеченности компьютерной техникой, поставленной в рамках ЦОС, мобильных компьютерных классов, кабинетов технологии и др., в рамках закупок для ГИА, в том числе имеющейся в ОО, с учетом прогнозного количества аудиторий ППЭ, участников ГИА по информатике, иностранным языкам);
· мониторинг технического состояния ППЭ (мониторинг суммарной нагрузки на электросеть всех включенных компьютеров, надежности работы автомата защиты сети на этажах);
· организация проведения мероприятий для поддержания информационной безопасности в ОО-ППЭ в соответствии с перечнем, разработанным РЦМО.
	ноябрь 2024 –
апрель 2025
	Директор 

	5.7.
	Формирование составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11:
· членов ГЭК;
· руководителей ППЭ;
· организаторов ППЭ;
· технических специалистов ППЭ;
	по графику ФЦТ и министерства
	Зам директора УВР


	
	· членов предметных комиссий;
· ОН (организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве ОН);
· ассистентов для лиц с ОВЗ, инвалидов;
· специалистов
по
проведению
инструктажа
и обеспечению лабораторных работ;
· экзаменаторов-собеседников;
· ответственных за работу с апелляциями;
· ответственных за выдачу результатов;

	
	

	5.8.
	Формирование
состава претендентов
кандидатов
в
члены
предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11.
	по графику РЦМО
	Директор
Зам директора УВР

	5.9.
	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА и решением ГЭК:
· мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, инвалидов;

организация работы по созданию в ППЭ специальных условий (при необходимости) для указанной категории участников, обозначенных в их заявлениях на ГИА.
	в течение года
	Директор

Зам директора УВР

	5.10.
	Участие
в
федеральных
и
региональных
тренировочных мероприятиях по проведению ГИА в ППЭ.
	по графику ФЦТ и министерства
	Директор

Зам директора УВР

	5.11.
	Проведение ГИА в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения РФ и Рособрнадзором.
	в соответствии со сроками,
утвержденным Министерством
просвещения РФ и Рособрнадзором
	Директор

Зам директора УВР


	5.12.
	Организация
и
проведение
ИС(И)
в
основной
и дополнительные сроки в 2024-2025 учебном году
	декабрь 2024 февраль, апрель 2025
	Директор

Зам директора УВР

	5.13.
	Организация информирования (ознакомления) участников ГИА с результатами экзаменов:

· выпускники текущего года, экстерны – в ОО;

	согласно графику обработки материалов в

сроки,
установленные Рособрнадзором
	Директор

Зам директора УВР

	5.14.
	Организация проверки готовности и работы ППЭ
	согласно
расписанию ГИА
	Директор

Зам директора УВР

	5.15.
	Мониторинг готовности систем видеонаблюдения и ЛВС в ППЭ. Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ.
	март апрель- май

сентябрь 2025
	Директор 

	5.16.
	Организация работы по обеспечению дежурств в ППЭ во время экзаменов медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов
	апрель-сентябрь 2025
	Директор 


	6.  Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11

	6.1.
	Размещение оперативной информации раздела сайта школы по вопросам подготовки и проведения в 2025 году ГИА-9 и ГИА-11 на территории городского округа Самара.
	в соответствии с федеральными нормативными документами
	Директор

Зам директора УВР

Ответственный за сайт

	6.2.
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников, их родителей (законных представителей), в т.ч. использование видеозаписей нарушений, размещенных в открытых источниках:

· проведение встреч с родительской общественностью по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11;

· организация проведения Всероссийских и региональных акциях «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «Я сдам ЕГЭ», «100 баллов для победы», «Единый день сдачи ОГЭ родителями» на территории городского округа Самара;
· организация на сайтах ОО, в социальных сетях размещение ссылок на видеоматериалы председателей предметных комиссий для выпускников 11 классов регионального проекта «ЕГЭ – 2025. Разберем со специалистом» и для выпускников 9 классов регионального проекта «ОГЭ-2025. Разберем со специалистом»;
· обновление информации на стендах в ОО по вопросам ГИА-9 и ГИА-11;

· создание видеоматериала в соответствии с темой регионального проекта «Родительский университет»;

· публикации в средствах массовой информации (далее – СМИ) материалов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году.
	в течение года
	Директор

Зам директора УВР

Ответственный за сайт


	7.
Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11

	7.1.
	Контроль за организацией и проведением информационно- разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11.


	в течение года
	Директор 

	7.2.
	Контроль
за
исполнением
перечня
мероприятий
школы по подготовке и проведению ГИА
	в течение года
	Директор

Зам директора УВР

	7.3.
	Контроль за прохождением на учебной платформе ФЦТ с последующим тестированием и получением сертификата лиц, привлекаемых к проведению ГИА, обучения:

· членов ГЭК;
· руководителей ППЭ;
· организаторов ППЭ;
· технических специалистов ППЭ.
	согласно графику
	Директор

Зам директора УВР

	7.4.
	Контроль прохождения техническими специалистами ППЭ опроса ФЦТ.
	согласно графику
	Директор

Зам директора УВР

	7.5.
	Контроль за соблюдением информационной безопасности: условия хранения экзаменационных материалов, документов ППЭ, процедуры проведения ГИА, процедуры обработки материалов, доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности.
	январь- декабрь 2025
	Директор

Зам директора УВР


	7.6.
	Контроль за подготовкой ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11:
· тестирование и диагностика видеонаблюдения ППЭ ГИА -11 и ГИА-9 (по решению ГЭК);

· наличие и соответствие требованиям Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 помещений ППЭ;

· оснащенность ППЭ для использования процедуры печати КИМ в ППЭ и сканирования бланков ответов в ППЭ;
· оснащенность ППЭ ГИА-9 для проведения экзаменов с практической частью;

· обеспечение
ППЭ

блокираторами
радиосигналов, рециркуляторами,
бесконтактными

термометрами,
средствами
индивидуальной
защиты, металлоискателями и т.д.
	январь - сентябрь 2025
	Директор

Зам директора УВР

	7.7.
	Осуществление контрольных мероприятий за ходом проведения ГИА:

· контроль готовности ППЭ к проведению ГИА в соответствии с поставленными задачами в части оснащения ППЭ, отбора и обучения специалистов, участия в тренировочных мероприятиях;

контроль за явкой общественных наблюдателей в 100% ППЭ;
· контроль объективности проведения ГИА-11 в ППЭ на сайте «Мониторинг ППЭ»;

· соблюдение сроков сканирования и обработки бланков в ППЭ ГИА-11 и ГИА-9;

· контроль за отработкой меток о нарушениях в ППЭ ГИА -11 в режиме онлайн;

· контроль за мониторингом ППЭ ОГЭ;
· контроль
явки
экспертов
предметных
комиссий
в пункты проверки экзаменационных работ.
	в период
проведения ГИА
	Директор

Зам директора УВР


	8.  Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11

	8.1.
	Подготовка статистико-аналитических отчетов по учебным предметам ГИА-9 и ГИА-11
	июнь-август 2025
	Зам директора УВР

	8.2.
	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 и постановка задач на 2025 - 2026 учебный год в рамках педагогических советов, заседания МО  школы
	август 2025
	Зам директора УВР
Председатели МО


